

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования Нижегородской
области
от 24.12.11 № 3543

ПЛАН

первоочередных мероприятий по подготовке к введению
комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской
этики" в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области

| Направление | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
|--|---|--|---|
| Нормативно-правовое обеспечение введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | Подготовка и издание приказа о создании и составе рабочей группы в регионе по подготовке и введению курса ОРКСЭ | 15.11.11 | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования Нижегородской области |
| | Подготовка и издание приказа о введении курса ОРКСЭ во всех общеобразовательных учреждениях (далее - ОУ) | По мере издания приказа Минобрнауки РФ | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования Нижегородской области |
| | Подготовка и издание приказа о первоочередных мероприятиях по подготовке и введению курса ОРКСЭ | 27.12.11 | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования Нижегородской области |
| Организационно-управленческое обеспечение введения комплексного | Подготовка и издание приказа о проведении курсов повышения квалификации для учителей, преподающих модули курса ОРКСЭ | 30.12.11 | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования Нижегородской области |
| | Организация и проведение рабочей группой зональных информационных совещаний для муниципальных образований с участием директоров школ и их заместителей по вопросам введения ОРКСЭ | 15.01.-15.02.2012 | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования Нижегородской области |

| | | | |
|--|---|--|--|
| учебного курса ОРКСЭ | Создание регионального методического совета объединений учителей, работающих по курсу ОРКСЭ | Март 2012 | ГБОУ ДПО НИРО |
| | Разработка регламентов мониторинга и регулярного контроля за подготовкой и введением ОРКСЭ в регионе и муниципальных образованиях | Март 2012 | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |
| | Определение потребности в повышении квалификации учителей, которые будут вести курс ОРКСЭ | До 25.12.2011 | ГБОУ ДПО НИРО |
| | Разработка программы повышения квалификации учителей, которые будут вести курс ОРКСЭ и модели повышения квалификации | 15.01.2012 | ГБОУ ДПО НИРО |
| Учебно-методическое обеспечение введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | Разработка плана-графика повышения квалификации учителей, которые будут вести курс ОРКСЭ | Январь 2012 | ГБОУ ДПО НИРО |
| | Обеспечение за счет субвенции всех участников образовательного процесса учебно-методическими пособиями по курсу ОРКСЭ на основании заявок от муниципальных образований по заявлениям родителей каждого ученика 4 го класса о выбранном модуле | Декабрь 2011 – март 2012 | МОУО, ОУ |
| Информационное сопровождение введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований и директоров школ по вопросам подготовки и введения курса ОРКСЭ | Декабрь 2011 – февраль 2012 | ГБОУ ДПО НИРО |
| | Обеспечение работы страницы сайта НИРО по вопросам введения курса ОРКСЭ | в течение всего периода введения курса | ГБОУ ДПО НИРО |
| | Разработка медиалана по освещению в средствах массовой информации вопросов подготовки и введения курса ОРКСЭ | Декабрь 2011 – март 2012 | Рабочая группа по подготовке к введению курса |